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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Obsahem bakalářské práce je zpracovaný projekt novostavby bytového domu ve stupni 
projektové dokumentace pro stavební povolení. 
 
Hlavní částí je vypracování technologického postupu při provádění konstrukce stropu 1 NP ze 
systému Porotherm. Nedílnou součástí je také časový harmonogram a rozpočet zaměřený na 
konstrukci stropu. Dále bude v rámci práce zpracován koordinační situační výkres, výkres 
zařízení staveniště a technická zpráva k zařízení staveniště.  
 
Cílem této práce je navrhnout únosnou, tepelně a akusticky vyhovující konstrukci dle platných 
norem a zpracovat technologický postup konstrukce stropu bytového domu s důrazem na 
dodržení předpisů stanovených výrobcem systému Porotherm.  
 
 
ANOTATION OF BACHELOR THESIS 
 
The content of the thesis is prepared project of new residential building in stage of the project 
documentation for building permits. 
 
The main part is the development of technological progress in the implementation of the ceiling 
above the 1st level of the building from the Porotherm system. Timetable and budget for the 
construction of the ceiling i salso included. Handled situations site facilities and technical report 
construction site is also a part of the work. 
 
The aim of this work is to propose a statically, thermally and acoustically acceptable 
construction according to valid standards and prepare an acceptable technological process of 
construction of the ceiling of a building with an emphasis on compliance with regulations set 
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Předmětem této práce je částečně podsklepený třípodlažní bytový dům s plochou střechou. 
Zvoleným konstrukčním systémem objektu je zděný systém Porotherm. Práce je členěna do 
dvou hlavních částí. První je část pozemní stavby, která obsahuje projektovou dokumentaci pro 
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A Průvodní zpráva [1] 
 
A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 
a) název stavby:     Bytový dům U Parku 
b) místo stavby:     Ul. U Parku 1 
       Ostrava - Poruba 
       Katastrální území: Ostrava - Poruba 
       Parcela č. 1515/7 
c) předmět projektové dokumentace:  Novostavba bytového domu 
 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
       Stavo General Invest s.r.o. 
       Tyršova 8, Ostrava - město 
       IČ: 000 000 000 
 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 
  
Eva Šimonová 
       Čeladná 679 
       Čeladná 
 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
 
- Zadávací záměr stavby 
- Konzultace v rámci předmětu Bakalářská práce, Specializovaný projekt I a II 
- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
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A.3 Údaje o území 
 
 rozsah řešeného území 
Objekt bude realizován na stavební parcele č. 1515/7 v zastavěné části městského 
obvodu Poruba - Statutárního města Ostravy, na ulici U Parku. 
 
 dosavadní využití a zastavěnost území  
Pozemek je majetkem společnosti General Invest a v současné době není využíván. Na 
pozemku nejsou žádné zastavěné ani zpevněné plochy. 
 
 údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
V rámci zpracování bakalářské práce není uvažováno umístění stavby v ochranném 
pásmu a zájmové oblasti Lesů české republiky, v chráněné krajinné oblasti nebo v 
jiných územích posuzovaných podle zvláštních právních předpisů. Dále se v dané 
lokalitě nenacházejí archeologické nálezy či kulturní památky. 
  
 údaje o odtokových poměrech 
Stavba bude navržena a provedena tak, aby neměla negativní vliv na odtokové poměry 
daného území. V dané lokalitě jsou dobré odtokové podmínky. Odvodnění bude 
zajištěno vsakováním propustné zeminy.  
 
 údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou nahrazující 
územní rozhodnutí. 
Projekt je v souladu s územním rozhodnutím.  
 
 údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Stavba, podle územně plánovací dokumentace dodrží obecné požadavky na využití 
území. 
 
 údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Projektová dokumentace respektuje rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů. 
 
 seznam výjimek a úlevových řešení 
K budově se nevztahují výjimky ani úlevová řešení. 
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 seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Ke stavbě se nevztahují žádné další investice. 
 
 seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 
Jediným dotčeným pozemkem je parcela 1515/7, na které bude objekt realizován. 
 
 
A.4 Údaje o stavbě 
 
   nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novou stavbu. 
 
   účel užívání stavby 
Stavba je navržena pro bydlení. 
 
   trvalá nebo dočasná stavby 
Jedná se o trvalou stavbu. 
 
   údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Na stavbu se nevztahují požadavky podle jiných právních předpisů. 
 
   údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Projekt byl zpracován v souladu s platnými normami a vyhláškami. Během návrhu byly 
dodrženy předpisy podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby s důrazem kladeným na dodržení tepelně technických a energetických 
požadavků. Stavba dodržuje předpis č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
   údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
Jsou splněny veškeré požadavky dotčených orgánů. 
 
  seznam výjimek a úlevových řešení 
6 
 
Na stavbu se nevztahují výjimky ani úlevová řešení. 
 
   navrhované kapacity stavby  
Zastavěná plocha:    382, 66 m2 
Zpevněná parkovací plocha:   444 m2 
Zpevněná plocha pro pěší:    91,7 m2 
Obestavěný prostor:    4043,54 m3 
Počet bytových jednotek:   11b.j. 
 
   základní bilance stavby 
Stavba je navržena způsobem, který vyhovuje požadavkům ČSN 730540-2: 2011 
Tepelná ochrana budov. Potřeby a spotřeby médií a hmot, celkové produkované 
množství odpadů a emisí a vyhodnocení třídy energetické náročnosti nejsou náplní 
bakalářské práce. 
 
   základní předpoklady výstavby 
Dle harmonogramu jsou stanoveny mezní termíny zahájení a dokončení stavby. 
Harmonogram výstavby bytového domu není součástí bakalářské práce 
 
   orientační náklady stavby 
Podle cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2016 byly orientační náklady stavby 
vypočteny ve výší 19 065 291 Kč. 
 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická zařízení 
Stavba je členěna do etap s následující posloupností:  
- zařízení staveniště 
- přípojky kanalizace, vodovodu, horkovodu, elektrického napětí, plynu 
- výstavba bytového domu 
- zpevněné plochy parkování a pěších 




B Souhrnná technická zpráva [1] 
 
B.1 Popis územní stavby 
 
 charakteristika stavebního pozemku 
Stavební pozemek leží v zastavěné části městského obvodu Poruba-Statutárního města 
Ostravy, na ulici U Parku, parcela č. 1515/7. Pozemek je z východní i západní strany 
obklopen výstavbou bytových domů. Na severní straně se nachází zástavba rodinnými 
domy. Na jižní straně je přilehlá veřejná komunikace, oddělena 2 m širokým chodníkem. 
K této komunikaci je přilehlý veřejný městský park. Majitelem pozemku je společnost 
General Invest s.r.o. 
. 
 výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
V rámci zpracování bakalářské práce se předpokládá propustná písčitá zemina. Předpoklad 
výsledku hydrogeologického a radonového průzkumu pro zpracování bakalářské práce je 
hladina vody v hloubce 8 m pod úrovní terénu a nízký výskyt radonu. Uvažujeme tedy 
jednoduché podmínky pro zakládání.  
 
 stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Ke stavbě se nestahují žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 
 
 poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod. 
Pozemek nespadá do záplavového ani poddolovaného území. 
 
 vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 
Stavba bude provedena způsobem, který negativně neovlivní okolní stavby ani pozemky 
Nebude mít negativní vliv na odtokové poměry daného území.  
V době realizace přípojek inženýrských sítí bude dočasně omezen dopravní provoz v ulici 
U Parku. 
 
 požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin 
Na pozemku nejsou žádné objekty či dřeviny a nejsou žádné požadavky na sanace. 
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 požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa 
Tyto požadavky se nevztahují k zpracovanému projektu. 
 
 územně technické podmínky 
Napojení na stávající dopravní infrastrukturu je z ulice U Parku, na které budou zřízeny 
přípojky vodovodu, horkovodu, plynovodu, kanalizace a elektrického napětí. 
 
 věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
K stavbě se nevztahují žádné časové vazby ani související investice.  
 
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Stavba je navržena pro bydlení.  
 
Základní kapaciy funkčních jednotek v 1.NP:  Byt 1: 68,6 m2 
        Byt 2: 79,64 m2 
        Byt 3: 79,64m2 
 
Základní kapaciy funkčních jednotek v 2.NP:  Byt 4: 68,49 m2 
        Byt 5: 82,19 m2 
        Byt 6: 82,19 m2 
        Byt 7: 68,49 m2 
 
Základní kapaciy funkčních jednotek v 3.NP:   Byt 8: 70,41 m2 
        Byt 9: 80,96 m2 
        Byt 10: 80,96 m2 




B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
 urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Bytový dům U Parku je navržen v zastavěné části městského obvodu Poruba-Statutárního 
města Ostravy, na ulici U Parku, parcela č. 1515/7. Pozemek je z východní i ze západní 
strany obklopen výstavbou bytových domů. Na severní straně se nachází zástavba 
rodinnými domy. Pozemek je jižní stranou přilehlý k veřejné dopravní komunikaci, kterou 
od něj odděluje 2 m široký chodník. K této komunikaci je přilehlý veřejný městský park. 
Objekt je situován v blízkosti soukromého parkoviště, na kterém je navrženo 13 
parkovacích stání, z toho dvě jsou určena pro osoby se sníženou schopností pohybu.  
 
 architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Objekt je řešený jako třípatrový, částečně podsklepený, obdélníkového půdorysu s plochou 
střechou. Půdorysné rozměry jsou 18,05 x 21,2 m a výška objektu je 9,83 m. Pro povrchové 
úpravy je navržena tenkovrstvá fasádní silikátová omítka o zrnitosti 2 mm v bílé barvě. U 
soklové části je navržena omítka z přírodního kameniva Marmolit, střední zrnitosti v hnědé 
barvě.  
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  
 
Vchod do budovy i vjezd na parkoviště řeší z ulice U Parku jedna vjezdní brána a jedna branka 
pro pěší. Pro přístup na parkoviště z ulice U Parku budou navíc zbudovány další dvě branky 
pro pěší. Celý areál bude oplocený. Společné prostory a bytové jednotky budou vytápěny 
prostřednictvím přivedeného horkovodu z veřejné sítě ČEZ. Elektrické napětí, plyn a voda 
budou přiváděny prostřednictvím nově zřízených přípojek z veřejných síťí. Odvod splaškových 
a dešťových vod je zajištěn napojením na jednotnou kanalizaci. Výstup na střechu je řešen 
pomocí požárního žebříku s ochranným košem z žárově zinkované oceli. 
 
Bytový dům je navržen ze zděného systému Porotherm na zdící pěnu Porotherm DRYFIX.  
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
Společné prostory 1.NP jsou uzpůsobeny pro pohodlné a bezpečné užívání osob se sníženou 
schopností pohybu. V tomto podlaží se nachází dvě bytové jednotky určené osobám používající 
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invalidní vozík. Ke každé ze dvou jednotek náleží skladová místnost pro invalidní vozík. Vchod 
do budovy je řešen bezbariérově. Na parkovací ploše jsou vyhrazena dvě rozšířená parkovací 
stání určená osobám se sníženou pohyblivostí. Parkovací stání jsou navržena v blízkosti vstupní 
části budovy.  
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
K objektu se nevztahují speciální bezpečnostní opatření.  
 
Nášlapné vrstvy podlah jsou navrženy v jedné rovině. Výška parapetu je 0,85 m v 1NP a 0,9 m 
v 2.NP a 3.NP. 
 
Schodiště je navrženo v souladu s ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 
(2010) a bude chráněno ocelovým tyčovým zábradlím do výšky 1 m dle ČSN 74 3305 Ochranná 
zábradlí (2008). 
 
Výlez na střechu je zabezpečen prostřednictvím požárního žebříku s ochranným košem 
z žárově zinkované oceli. 
 
Všechny obytné místnosti jsou navrženy s přírodním osvětlením a patřičně odvětrány.  
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
 stavební řešení 
Bytový dům je řešený jako třípatrový, částečně podsklepený, obdélníkového půdorysu 
s plochou střechou. Půdorysné rozměry jsou 18,05 x 21,2 m a výška objektu je 9,83 m. 
Založení je ve dvou výškových úrovních na základových pásech z prostého betonu. 
Podkladní betonová vrstva o tloušťce 150 mm je v ploše vyztužená KARI sítěmi.   
 
Objekt je navržen jako netypový bytový dům ze systému Porotherm. Obvodové zdi budou 
vyzděny z keramických tvárnic značky Porotherm.  
 
Je navrženo monolitické železobetonové schodiště, vetknuté ve stropní desce se 
schodišťovou mezi podestou vetknutou do nosných zdí. 
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Zastřešení je řešeno plochou jednoplášťovou střechou s různými spády střešních rovin. 
Schodiště je železobetonové, monolitické, vetknuté v nosných stěnách a ve stropní desce.  
 
 konstrukční a materiálové řešení 
Stavba je založena na základových pásech z prostého betonu třídy C20/25. Podkladní 
betonová vrstva je navržena z prostého betonu třídy C20/25 o tloušťce 150 mm a vyztužena 
KARI sítí KA17.  
 
Obvodové zdivo nepodsklepené části objektu je navrženo z  cihel POROTHERM 40 PROFI 
DRYFIX na zdící pěnu POROTHERM DRYFIX. První řada cihel je navržena z 
POROTHERM 30 PROFI na zakládací maltu, doplněna extrudovaným polystyrenem 
SYNTHOS XPS PRIME 30L v tloušťce 100 mm. Obvodové zdivo podsklepené části bude 
vyzděno z cihel POROTHERM P+D na obyčejnou zdící maltu s výztuží MURFOR 
v ložných spárách. Vnitřní nosné zdivo je navrženo z POROTHERM 30 PROFI DRYFIX 
na zdící pěnu POROTHERM DRYFIX. Příčky v objektu budou vyzděny z POROTHERM 
8 PROFI DRYFIX na zdící pěnu POROTHERM DRYFIX. 
 
Stropní konstrukce se skládá z keramobetonových nosníků s prostorovou výztuží, 
ztraceného bednění ve formě vložek MIAKO a věncovek, tepelné izolace věnce, 
výztužného věnce, zálivkového betonu a výztuže betonové vrstvy. 
 
Zastřešení je řešeno plochou jednoplášťovou střechou s různými spády střešních rovin. 
Skladba střešní vrstvy se stává z asfaltového nátěru, hydroizolačního asfaltového pásu 
Sklodek 40 Special Mineral, tepelné izolace Rigips EPS 200 S Stabil v tloušťce 240 mm. a 
z asfaltového pásu Elastodek 40 Standard Mineral.  
 
 mechanická odolnost a stabilita 
Objekt je navržen v souladu s návrhovými varianami řešení výrobce systému Porotherm, 
který při dodržení materiálů, technologických a dalších předpisů splňuje požadavky na 






B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
 technické řešení 
Není součástí řešení bakalářské práce. 
 
 výčet technických a technologických zařízení 
- Nově zřízená přípojka vody 
- Nově zřízená přípojka kanalizace 
- Nově zřízená přípojka elektrického napětí 
- Nově zřízená přípojka plynu 
- Nově zřízená přípojka horkovodu  
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 
 rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
Není součástí zadání bakalářské práce. 
 
 výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
Není součástí zadání bakalářské práce. 
 
 zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na 
zvýšení požadavků na požární odolnosti stavebních konstrukcí 
Není součástí zadání bakalářské práce. 
 
 zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
Není součástí zadání bakalářské práce. 
 
 zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
Není součástí zadání bakalářské práce. 
 
 zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jeho hasiva, včetně rozmístění 
vnitřních a vnějších odběrných míst 
Požární voda bude zajištěna prostřednictvím veřejného hydrantu, který je situovaný ve 





 zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu 
Není součástí zadání bakalářské práce. 
 
 zhodnocení technických a technologických zařízení stavby 
Není součástí zadání bakalářské práce. 
 
 posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
Není součástí zadání bakalářské práce. 
 
 rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
Není součástí zadání bakalářské práce. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 
 kritéria tepelně technického hodnocení 
Není součástí zadání bakalářské práce. 
 
 posouzení využití alternativních zdrojů energií 
V projektu nebyly navrženy alternativní zdroje. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 
Realizovaný objekt je řešen v souladu s platnými normami, zákony a vyhláškami a splňuje 
veškeré požadavky na  hygienu a ochranu zdraví. Před objektem se nachází zpevněná plocha 
pro umístění sběrných nádob na komunální odpad s napojením na pozemní komunikaci. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
 ochrana před pronikáním radonu z podloží 
V rámci zpracování bakalářské práce bylo uvažováno podloží s nízkým výskytem radonu. 
 
 ochrana před bludnými proudy 
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V rámci zpracování bakalářské práce nebylo uvažováno s přítomností bludných proudů. 
 
 ochrana před technickou seizmicitou 
V rámci zpracování bakalářské práce nebylo uvažováno se vznikem technické seizmicity. 
 
 ochrana před hlukem 
Objekt byl navržen ze systému způsobem, který vyhoví požadavkům na akustickou 
neprůzvučnost.  
 
 protipovodňová opatření 
Objekt je založen mimo povodňovou oblast 
 
 protipovodňová opatření 
Nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 
 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
 napojovací místa technické infrastruktury 
Místa napojení přípojek vody, kanalizace, elektrického napětí, plynu a horkovodu je 
zaznačeno na koordinačním situačním výkresu č. C.3 v příloze č. 1. 
 
 připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Není předmětem řešení bakalářské práce.  
 
 
B.4 Dopravní řešení 
 
 popis dopravního řešení 
V areálu budovy je navrženo soukromé parkoviště s vyhrazenými stáními pro osoby se 
sníženou schopností pohybu. Vjezd a výjezd z parkovací plochy bude na ulici U Parku. 
 
 napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Vjezd a výjezd z parkovací plochy s poloměrem otáčeni 2 m bude na ulici U Parku.  
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 doprava v klidu 
Počet parkovacích stání se odvíjí od počtu bytových jednotek. Budou zřízeny 2 rozšířená 
parkovací stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a 11 běžných stání pro osobní 
automobily. 
 
 pěší a cyklistické stezky 
Před vchodem do budovy bude napojení na veřejný chodník na ulici U Parku ze zámkové 
dlažby, která bude od zatravněné plochy oddělena obrubníkem. 
 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
 terénní úpravy 
Před zahájením výstavby bude sejmuta ornice o mocnosti 0,25 m. Po dokončení výstavby 
bude ornice rozprostřena v místech vyznačených v koordinačním situačním výkresu č. C.3 
v příloze č.1. 
 
 použité vegetační prvky 
Vyznačená plocha v v koordinačním situačním výkresu č. C.3 v příloze č.1 bude 
zatravněna. 
 
 biotechnická opatření 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
 vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Budova a materiály v ní použité byly navrženy tak, aby neměly negativní vliv na životní 
prostředí. Užívání budovy nebude vykazovat negativní vliv na ovzduší ani nebude 
zapříčiňovat znečištění vody. Během užívání stavby budou dodržovány požadavky na 
likvidaci odpadů. 
 
 vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
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Není předmětem řešení bakalářské práce. 
 
 vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
 
 návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
 
 navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 
 potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Dodávky elektřiny, budou zajištěny nově zřízenou přípojkou z veřejné sítě (ČEZ) na ulici 
U Parku. Odvádění splaškových vod bude zajištěno nově zřízenou přípojkou na kanalizační 
řád (OVAK) na ulici U Parku Pro potřeby staveniště se vybuduje přípojka z místní veřejné 
vodovodní sítě (OVAK) na ulici U Parku. Vjezd a výjezd ze staveniště bude opatřen mobilní 
uzamykatelnou bránou s patřičným bezpečnostním značením na ulici U Parku. Umístění 
přípojek je vyznačeno na výkresu zařízení staveniště č. 3.5 v příloze č.1. Hmoty budou 
dováženy nákladními automobily, silonosičem a autodomíchávači jednorázově nebo 
cyklicky. Vozidla nadměrných velikostí budou přijíždět a odjíždět po ulici Příčná. 
 
 odvodnění staveniště 
Odvodnění staveniště je řešeno přirozeným vsakováním propustné zeminy. Zpevněné 




 napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště je napojeno na dopravní infrastrukturu z ulice U Parku, kde je umístěna 
uzamykatelná brána s patřičným bezpečnostním značením. Nadměrná vozidla budou 
přijíždět a odjíždět po ulici Příčná z důvodu malého poloměru otáčení na ulici U Parku.  
 
 vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Výstavba nebude mít vliv na okolní stavby ani pozemky. 
 
 ochrana okolí staveniště a požadavky na související absence, demolice, kácení dřevin 
Staveniště bude oploceno do výšky 2 m a opatřeno uzamykatelnou bránou. Staveniště bude 
opatřeno patřičným bezpečnostním značením  Na pozemku nebudou probíhat demolice ani 
kácení dřevin. 
  
 maximální zábory pro staveniště 
Veškeré zábory pro staveniště budou zbudovány v rámci parcely 1515/7 realizovaného 
objektu.  
 
 maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Odpady budou podle zákonu č.154/2010 Sb., o odpadech likvidovány odvozem do skladů 
sběrných surovin nebo na skládky k tomu určené.  
 
 bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Sejmutá ornice bude deponovaná na skládce na staveništi a později bude použita pro terénní 
úpravy v okolí budovy. Výkopová jáma je svahována pod úhlem 60°. Vytěžená zemina 
bude zčásti deponována na staveništi a zčásti odvezena na skládku. Uchovaná zemina bude 
později použita k zásypům. 
 
 ochrana životního prostředí při výstavbě 
Během výstavby budou dodržovány platné normy a vyhlášky, o ochraně životního prostředí 
při výstavbě. Bude dodržována vyhláška č. 374/2008 Sb., o odpadech. 
 
 zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 




V rámci výstavby budou dodržovány platné normy, vyhlášky a předpisy. Projekt je 
v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízením vlády č. 378 / 2001 Sb., 
kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů a technických 
zařízení.  
 
Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví vztažené k realizaci stropu a zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví na staveništi jsou obsahem technologické části bakalářské práce. 
 
 úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavbou nebudou dotčeny žádné objekty. 
 
 zásady pro dopravní inženýrské opatření 
Nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 
 
 stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Ke stavbě se nevztahují speciální podmínky. 
 
 postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
- Termín zahájení výstavby stropní konstrukce 1NP: 3. 4. 2017 
- Termín dokončení konstrukce stropu 1NP: 16. 5. 2017 
 
Postup výstavby a podrobné dílčí termíny jsou obsaženy v časovém harmonogramu 






C Situační výkresy [1] 
 
C.1 Situační výkres širších vztahů 
 
Není součástí zadání bakalářské práce. 
 
 
C.2 Celkový situační výkres stavby 
 
Není součástí zadání bakalářské práce. 
 
 
C.3 Koordinační situace 
 
Výkres C.3. se nachází v příloze č. 1. 
 
 
C.4 Katastrální situační výkres 
 
Není součástí zadání bakalářské práce. 
 
 
C.5 Speciální situační výkresy 
 





D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení [1] 
 
D.1 Dokumentace stavebního objektu 
 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
 
a) Technická zpráva 
 
Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení 
 
Bytový dům U Parku je navržen v zastavěné části městského obvodu Poruba.Statutárního města 
Ostravy, na ulici U Parku, parcela č. 1515/7. Pozemek je z východní i západní strany obklopen 
výstavbou obdobných domů. Na severní straně se nachází zástavba rodinnými domy. Pozemek 
je jižní stranou přilehlý k veřejné komunikaci, kterou od něj odděluje 2 m široký chodník. K této 
komunikaci je přilehlý veřejný městský park. 
 
V rámci areálu objektu bude vystavěno soukromé parkoviště na asfaltovém podloží o 11 
parkovacích stání a 2 rozšířených parkovacích stání pro osoby se sníženou schopností pohybu. 
K tomuto parkovišti bude příjezd z ulice U Parku. K objektu je navrženo oplocení areálu 
 
Jedná se o třípatrový, částečně podsklepený bytový dům obdélníkového půdorysu s plochou 
jednoplášťovou střechou. Půdorysné rozměry jsou 18,05 x 21,2 m. Celková výška objektu je 
9,83 m. Vchod do objektu je na jižní straně z ulice U Parku. V 1. PP se nachází technická 
místnost a sklepní sklady pro každý z bytů bytového domu. V 1.NP jsou navrženy společné 
prostory, kolárna, kočárkárna, úklidová místnost schodiště a tři bytové jednotky, z toho dvě 
jsou určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu používající invalidní vozík. K těmto 
bytům náleží dva rozšířené sklady. Každý z těchto dvou bytů disponuje celkovou plochou 80 
m2. Zbylý byt 1.NP disponuje plochou 70 m2. V 2.NP a 3.NP jsou pokaždé 4 bytové jednotky. 
Dvě z nich jsou vždy o ploše 70 m2 a zbylé dvě o ploše 80 m2. 
 
Pro povrchové úpravy je navržena tenkovrstvá fasádní silikátová omítka o zrnitosti 2 mm v bílé 
barvě. Soklová část do výšky 30 cm bude provedena z Marmolitu střední zrnitosti v hnědé 
barvě. Okna jsou navržena jako plastová bíla a vstupní dveře budou z hliníku v barvě šedé. 
Přístupová cesta k objektu bude vydlážděna ze zámkové dlažby a ohraničena betonovým 
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obrubníkem. Před objektem se nachází zpevněná plocha pro umístění sběrných nádob na 
komunální odpad s napojením na pozemní komunikaci. 
 
Bezbariérové užívání stavby 
 
Vstup do bytového domu je řešený bezbariérovým přístupem. Společné prostory 1. nadzemního 
podlaží jsou rovněž bezbariérové. V 1.NP se nachází dvě bytové jednotky navržené pro 
pohodlné a bezpečné užívání osob se sníženou schopností pohybu. Obě bytové jednotky 
disponují rozšířenými kójemi pro uskladnění invalidního vozíku. V areálu bytového domu jsou 
navržena dvě rozšířená parkovací stání široká 4 m, která jsou umístěna v blízkosti vstupu do 
bytového domu. U těchto stání bude proveden snížený chodník do úrovně parkovacího stání. 
 








Před zahájením objektu bude v rozsahu staveniště sejmuta ornice o mocnosti 0,25 m, která bude 
deponovaná na skládce na staveništi a později bude použita pro terénní úpravy v okolí budovy. 
Hlavní výkopová jáma je svahována pod úhlem 60°. Vytěžená zemina bude zčásti deponována 
na staveništi a zčásti odvezena na skládku. Uchovaná zemina bude později použita k zásypům. 




Objekt je založen ve dvou výškových úrovních na pásech z prostého betonu třídy C20/25. U 
podsklepené části je základová spára v hloubce 3,79 m od úrovně podlahy 1NP. U 
nepodsklepené části se základová spára nachází v hloubce 1,05 m od úrovně podlahy 1NP, 
přičemž hloubka založení je 0,9 m od upraveného terénu. Podkladní betonová vrstva je 
navržena v tloušťce 150 mm z prostého betonu třídy C20/25 a vyztužena KARI sítí KA17. 
Betonová směs bude při betonáži řádně hutněna a bude zajištěno minimální krytí ocelové 
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výztuže. Betonáž bude probíhat za příznivých povětrnostních podmínek při minimální teplotě 
prostředí +5°C. V základech bude osazena ocelová chránička pro kanalizaci a veškeré přípojky 




Obvodové zdivo v podsklepené části je navrženo z broušených keramických cihel 
POROTHERM 40 P+D na obyčejnou zdící maltu s výztuží MURFOR v každé druhé ložné 
spáře. Obvodové zdivo nepodsklepené části objektu je navrženo z broušených keramických 
cihel POROTHERM 40 PROFI DRYFIX na zdící pěnu POROTHERM DRYFIX. Výjimku 
tvoří jedna řada bloků nad základech, která je navržena z POROTHERM 30 P+D na zakládací 
maltě. Tato řada cihel je odsazena o 10 cm od vnější hrany základu a doplněna extrudovaným 
polystyrenem SYNTHOS XPS PRIME 30L v tloušťce 100 mm. Toto řešení není podloženo 
statickým výpočtem, bylo však navrženo na základě doporučovaného technologického řešení 
výrobce systému POROTHERM, společností Wienerberger. Vnitřní nosné zdivo je navrženo z 
POROTHERM 30 PROFI DRYFIX na zdící pěnu POROTHERM DRYFIX. Podélná stěna 
procházející napříč celým objektem z POROTHERM 30 PROFI DRYFIX, neplní nosnou 
funkci ale funkci akustickou a dělící. Příčky v objektu budou vyzděny z POROTHERM 8 




Stropní konstrukce bude realizována ze systému POROTHERM stávajícího se z 
keramobetonových nosníků s prostorovou výztuží, ztraceného bednění ve formě vložek 
MIAKO a věncovek, tepelné izolace věnce, výztuže věnce z betonářské oceli, zálivkového 
betonu a plošní výztuže betonové vrstvy z KARI sítí. Osové vzdálenosti nosníků jsou převážně 
625 mm a vyjíečně 500 mm. Na tyto osové vzdálenosti budou uloženy vložky MIAKO19/62,5 
PTH a MIAKO 19/50 PTH V místě napojení železobetonové desky schodiště bude osazena 
řada nízkých vložek MIAKO8/62,5 PTH a tři řady POT nosníků. Železobetonový věnec bude 
vyztužen čtyřmi profily betonářské oceli o průměru 10 mm s třmínky o průměru 6 mm. Výztuž 
věnce bude provázána s výztuží nadbetonávky z KARI sítí. Věnec bude zateplen po vnějším 
obvodu deskami z EPS Isover 100 F o tloušťce 80 mm. Na vnější straně budou vyzděny 
věncovky VT 8/25 Profi Dryfix na zdící pěnu POROTHERM DRYFIX. Zálivkový beton třídy 
C20/25 vytvoří nadbetonávku o tloušťce 60 mm. Celková tloušťka stropu je 250 mm. Překlady 
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nad okenními a dveřními otvory obvodových zdí jsou navrženy po 4 kusech z Porotherm KP 7 
s vloženou tepelněizolační deskou z EPS Isover 100 F tloušťky 120 mm. Nad dveřními otvory 
ve vnitřních zdech jsou překlady navrženy po 4 kusech bez tepelného izolantu. Nad příčkami 




Schodiště je železobetonové monolitické a vetknuté do bočních nosných stěn. V úrovni stropů 
je schodiště kotveno do výztuží zesílené stropní konstrukce. Schodiště je konstruováno jako 




Střecha je řešena jako plochá jednoplášťová s odvodněním do dvou vnitřních vytápěných 
vpustí. Nosná konstrukce střechy tloušťky 250 mm je tvořena keramickobetonovými nosníky 
POROTHERM POT, vložkami MIAKO a betonovou zálivkou z betonu  C20/25. Spádová 
vrstva je tvořena klíny z tepelné izolace RIGIPS EPS 200 S metodou různých spádů. Na střeše 
budou umístěny odvětrávací komínky. Povrch střechy budou tvořit asfaltové hydroizolační 
pásy. Výlez na střechu je řešen pomocí žebříku s ochranným košem umístěným na východní 




Všechna okna systému VEKRA budou v plastových rámech bílé barvy a zasklená izolačním 
trojsklem. Vnitřní plastové parapety bílé barvy budou součástí dodávky oken. Vnější hliníkové 
parapety šedé barvy jsou taktéž součástí dodávky oken. Všechna navržená okna jsou 
jednokřídlá, otvíravá a sklopná, vyjma oken v prostoru schodiště, která jsou pouze sklopná. 
Vchodové dveře VEKRA budou hliníkové v šedé barvě. Dveře jsou navrženy jako 
jednokřídlové s bočními světlíky, zasklené izolačním trojsklem. Dveře uvnitř objektu v 
rámci bytových jednotek budou ze smrkového dřeva, v různých šířkových provedeních dle 
účelu. Vstupní dveře bytových jednotek NEXT budou řešeny jako bezpečnostní s vnitřním a 





Vnitřní omítky jsou navrženy jako vápenocementové značky Porotherm universal  
Pro povrchové úpravy vnějších omítek byla navržena tenkovrstvá fasádní silikonová omítka o 
zrnitosti 2mm v bílé barvě a omítka z přírodního kameniva Marmolit, střední zrnitosti v hnědé 
barvě.  
 
Keramické obklady v koupelnách budou začínat od úrovně hotové podlahy do výšky 1,8 m. 
Výška obkladu v kuchyních je 0,6 m a vzdálenost mezi úrovní hotové podlahy a dolní hrany 
obkladu je 0,8 m. Dále je navržen keramický obklad v úklidové místnosti u vylévací nádoby 




Skladby navržených podlah jsou uvedeny a posouzeny v příloze č. 2. Tloušťka podlahy v 1. PP 
je 120 mm, v 1. NP nad suterénem je 140 mm a na zemině 150mm. V 2. NP a 3.NP jsou tloušťky 




Jako izolace proti zemní vlhkosti bude použit FOALBIT S tloušťky 0,0045 mm. Hydroizolace 
musí být vytažena do výšky 300 mm nad upravený terén. Nad základem bude chráněna tepelně 
izolační deskou. Pro střešní konstrukci byla navržena hydroizolace z asfaltových pásů 
Elastodek 40 Standard Mineral a Sklodek 40 Special Mineral. V koupelnách a skladech je 
navržen hydroizolační asfaltový nátěr na roznášecí vrstvu podlahy.  
 
Izolace tepelné a akustické 
 
Základy nepodsklepené části domu jsou zatepleny extrudovaným polystyrenem SYNTHOS 
XPS PRIME 30L v tloušťce 100 mm. Desky jsou vyvedeny do výšky 30 cm nad upravený terén 
V konstrukci podlahy na terénu v suterénu je navržena TI z desek BASF STYRODUR 2800 
tloušťky 60 mm. V konstrukci podlahy v 1.NP na terénu jsou navrženy tepelně izolační desky 
BASF STYRODUR 2800 tloušťky 100 mm. V konstrukci podlahy v 1. NP jsou navrženy 
tepelně izolační desky BASF STYRODUR 2800 v tloušťce 80 mm V podlaze v 2.NP bude 
vložena akustická izolace ROCKWOOL STEPROCK ND v tloušťce 40 mm. 
V konstrukci střechy je navržena izolace RIGIPS EPS 200 S Stabil Mineral tloušťky 240 mm. 
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Izolace stropních věnců je zajištěna pomocí desek z EPS Isover 100 F o tloušťce 80 mm. 
Překlady nad otvory v obvodových zdech budou zatepleny vloženou deskou z EPS Isover 100 
F tloušťky 120 mm. 
Akustickou funkci plní podélná stěna procházející napříč celým objektem z POROTHERM 30 
PROFI DRYFIX, které splňuje akustické požadavky s váženou laboratorní neprůzvučností 46 
Db.  
 
Truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky 
 
Na východní straně fasády bude umístěn žebřík z žárově pozinkované oceli s ochranným 




Výpis prvků není součástí zadání bakalářské práce. 
Klempířské prvky budou vyrobeny z neupravovaného titanzinku. 
 
Terénní a sadové úpravy 
 
Provedené výkopy budou zasypány skladovanou zeminou. Po dokončení stavebních prací bude 
rozprostřena skladovaná ornice do požadované výšky terénu. Následně bude provedeno 
zatravnění této plochy. Oblast zatravnění je vyznačena ve výkresu č. C.3 - koordinační situace 
v příloze č 1. Kolem objektu bude proveden kačírkový obsyp v tloušťce 200 mm a šířce 500 
mm. Tento obsyp bude ohraničen betonovým obrubníkem šířky 80 mm. 
 
d) Tepelně technické vlastnosti 
Tepelně technické posudky obalových konstrukcí se nachází v příloze č. 2 
 
e) Výpis použitých norem 
 
ČSN 73 4301 - Obytné budovy 
ČSN-73 0540-2 - Tepelná ochrana budov. Část 2: Funkční požadavky 
ČSN-73 4130 - Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení 
ČSN 73 0532 - Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách.  
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ČSN-01 3420 - Výkresy pozemních staveb - kreslení výkresů stavební části 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
Vyhláška č.398/2009 Sb. vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb 
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
 
 
b) Výkresová část 
 
Výkresy jsou obsahem přílohy č. 1 
 
D.1.1 b)-01 PŮDORYS 1PP  1:50 
D.1.1 b)-02 PŮDORYS 1NP  1:50 
D.1.1 b)-03 PŮDORYS 2NP  1:50 
D.1.1 b)-04 PŮDORYS 3NP  1:50 
D.1.1 b)-05 ŘEZ A – A‘   1:50 
D.1.1 b)-06 ZÁKLADY   1:100 
D.1.1 b)-07 STROP 1NP   1:50 
D.1.1 b)-08 STROP 3NP   1:50 
D.1.1 b)-09 STŘECHA   1:50 
D.1.1 b)-10 POHLEDY I   1:100 
D.1.1 b)-11 POHLEDY II   1:100 
D.1.1 b)-12 SKLADBY    
 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
 
a) Technická zpráva 
 
Není součástí bakalářské práce. 
 
b) Výkresová část 
 




c) Statické posouzení 
Není součástí bakalářské práce. 
 
d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí 
Není součástí bakalářské práce. 
 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Není součástí bakalářské práce. 
 
D.1.4 Technika prostředí staveb 
Není součástí bakalářské práce. 
 
 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
 
Není součástí zadání bakalářské práce. 
 
 
E Dokladová část  
 
E.1  Závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 
 
Není součástí zadání .bakalářské práce. 
 
 
E.2  Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
 
E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a 
způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese 
 





E.2.2  Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zařízení stavby, 
provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle 
jiných právních předpisů 
 
Není součástí bakalářské práce 
 
 
E.3 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jibých právních 
předpisů 
 
Není součástí bakalářské práce. 
 
 
E.4  Projekt zpracovaný báňským projektantem 
 
Není součástí bakalářské práce. 
 
 
E.5  Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodažení energií 
 
Není součástí bakalářské práce. 
 
 
E.6  Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu 
zpracování dokumentace 
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3.1 Technologický postup 
 
3.1.1 Obecné informace 
 
Technologický postup provádění stropu je zpracován pro bytový dům obdélníkového tvaru o 
půdorysných rozměrech 21,2 x 18,05 m. Objekt je založen na základových pásech z prostého 
betonu třídy C20/25. Pro obvodové nosné zdivo byly použity cihlové bloky Porotherm 40 
PROFI, tl. 400 mm a pro vnitřní nosné zdivo Porotherm 30 PROFI, tl. 300 mm. Budova je 
zastřešena plochou jednoplášťovou střechou a sestává se z jednoho podzemního a třech 
nadzemních podlaží. Objekt je vstupní částí orientován na jih. 
 
Stropní konstrukce bude realizována ze systému Porotherm sestávajícího se z 
keramobetonových nosníků s prostorovou výztuží, ztraceného bednění ve formě vložek 








Stropní vložky MIAKO 
 
Stropní vložky MIAKO jsou keramické tvárnice tvořící ztracené bednění stropu. Kladou se na 
osazené a podepřené stropní nosníky za dva boční ozuby. Jsou navrženy pro osovou vzdálenost 
nosníků 625 mm a 500 mm. 
 
Ve stropě 1NP budou použity tři rozměrové varianty vložek (Obrázek 1). U napojení 
železobetonové desky schodišťového ramene se stropní deskou bude osazena jedna řada 
nízkých vložek MIAKO 8/62,5 PTH. Ve zbylé ploše stropu budou navrženy vložky MIAKO 
19/62,5 PTH a MIAKO 19/50 PTH. Rozměry, množství a hmotnosti navržených vložek jsou 
uvedeny níže (Tabulka  1). 
 
  
Obrázek 1: Stropní vložky MIAKO [2] 
 
Tabulka 1: Parametry použitých vložek MIAKO [2] 
 
Výrobky budou na staveniště dováženy valníkem se sklápěcími bočnicemi značky Tatra T 815 
s ložnou plochou 6,3 x 2,4 m a nosností 12 t. Plně naložený valník pojme 16 palet. Palety budou 
z valníku vykládány pomocí autojeřábu LTM 1040-2.1 se závěsem na palety. Po uložení palet 
na skládku budou v rámci staveniště přepravovány za pomoci autojeřábu a stavebního výtahu 
ALULIFT 200V s nosností 200 kg a vnitřními rozměry klece 0,75  x  1,15 m. 
Název vložky Množství (ks) Rozměr (cm) Váha (kg) Váha celkem (kg) 
MIAKO 19/62,5 PTH 1782 25/52,5/19 14,7 26195,4 
MIAKO 19/50 PTH 288 25/40/19 11,2 3225,6 
MIAKO 8/62,5 PTH 11 25/51,5/8 8,8 96,8 
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Vložky budou na staveništi uloženy na otevřené skládce v zafóliovaných paletách na rovném, 
únosném a zhutněném štěrkopískovém podkladu. Jednotlivé palety budou ukládány nanejvýš 
dvě na sobě, čímž se předejde poškození výrobků na spodních paletách. V zimním období a za 
nepříznivého počasí budou výrobky chráněny proti nepříznivým povětrnostním vlivům. 
Rozměry, množství a počet palet potřebných k realizaci stropu jsou uvedeny níže viz 
(Tabulka  2). Nízké vložky MIAKO 8/62,5 PTH budou uloženy v krytém skladu kusového 
materiálu na dřevěných hranolech vysokých 30 cm. [2] 
 
Tabulka 2: Parametry palet s vložkami MIAKO [2] 










48 38 1180/1000 745 
MIAKO 19/50 
PTH 





Věncovka je cihelný prvek, který v konstrukci slouží jako ztracené bednění výztužného věnce 
a k omezení tepelných mostů obvodové stěnové konstrukce v místě styku se stropní konstrukcí. 
V konstrukci 1NP byly navrženy věncovky VT 8/25 Profi Dryfix. (Obrázek 2). Požadované 
množství a hmotnost jsou uvedeny níže viz (Tabulka 3). 
 
 
Obrázek 2: Věncovla VT 8/25 Profi Dryfix [2] 
33 
 
Tabulka 3: Množství a parametry navržených věncovek [2] 
 
Výrobky budou na staveniště dováženy valníkem se sklápěcími bočnicemi značky Tatra T 815 
s ložnou plochou 6,3 x 2,4 m a nosností 12 t. Plně naložený valník pojme 16 palet. Palety budou 
z valníku vykládány pomocí autojeřábu LTM 1040-2.1 opatřeným závěsem na palety. Po 
uložení palet na skládku budou v rámci staveniště přepravovány za pomoci vysokozdvižného 
vozíku a stavebního výtahu ALULIFT 200V s nosností 200 kg a vnitřními rozměry klece 0,75 
x 1,15 m. 
 
Věncovky budou na staveništi uloženy na otevřené skládce v zafóliovaných paletách o 
rozměrech 1180 x 1000 mm, na rovném, únosném a zhutněném štěrkopískovém podkladu. 
Palety budou uloženy nanejvýš dvě na sobě, čímž se předejde poškození výrobků na spodních 
paletách. Součástí dodávky bude také odpovídající množství pěny Porotherm Dryfix. V zimním 
období a za nepříznivého počasí budou výrobky chráněny proti nepříznivým povětrnostním 
vlivům. Rozměry, množství a parametry palet potřebných k realizaci stropu jsou uvedeny níže 
viz. (Tabulka 4). [3] 
 
Tabulka 4: Množství a parametry pro skladování [2] 
  
Název vložky Množství 
(ks) 




Věncovka VT 8/25 
Profi Dryfix 











128 2 128 256 2 
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Stropní nosníky POT 
 
Keramobetonový nosník POT (Obrázek 3) je výrobek z cihelné tvarovky CNt-PTH o 
rozměrech 160 x 60 x 250 mm, svařované prostorové výztuže BSt 500 M a betonu třídy C25/30. 
Množství a rozměry navržených nosníků jsou uvedeny níže (Tabulka 5). [2] 
 
Obrázek 3: Stropní nosník POT [2] 
 
Tabulka 5: Množství a rozměry navržených nosníků POT [2] 
Rozměry Množství (ks) Rozměry Množství (ks) 
160x175x4500 56 160x175x4250 28 
160x175x5750 28 160x175x3000 9 
 
Během manipulace můžeme nosníky zavěšovat nebo podkládat trámy ve vzdálenosti nanejvýš 
500 mm od konců nosníků dřevěnými proklady. Proklady musí mít rozměry nejméně 40 x 20 
mm a jednotlivé vrstvy musí být uspořádány svisle nad sebou a v místě svaru příčné výztuže 
s horní výztuží. Dále je třeba zajistit, aby trámy při přepravě ležely na ložné ploše dopravního 
prostředku v celé své délce a maximálně v šesti řadách nosníků na sobě. [2] 
 
Nosníky budou na staveniště dováženy nákladním automobilem Iveco ML 120 E 25, ze kterého 
budou odebírány autojeřábem LTM 1040-2.1 a ukládány na místo zabudování. Nosníky budou 
přemisťovány jeřábem opatřeným hákem po jeden po druhém, nelze manipulovat s více kusy 
najednou. Během manipulace nesmí dojít k poškození výztuže nosníků. [4] 
 
V zimním období a za nepříznivého počasí budou výrobky chráněny proti nepříznivým 





Jako tepelný izolant budou použity desky z EPS Isover 100 F o tloušťce 80 mm a rozměrech 
1000 x 500 mm. Desky jsou balené do PE fólie po 5 kusech. Pro izolaci stropu nad 1NP bude 
zapotřebí 40 kusů desek. Celkem bude zapotřebí 8 balíků desek. [5] 
 
Na staveniště budou dopraveny nákladním automobilem Iveco ML 120 E 25. V rámci 
sekundární dopravy na staveništi budou přepravovány ručně. 
 
Desky budou skladovány zabalené do PE folie v balících o maximální výšce 500 mm. Ve 
skladech budou umístěny tak, aby bylo vyloučeno jejich znehodnocení slunečním zářením. [5] 
 
 
Asfaltový pás  
 
Na nosné zdivo bude pokládán hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s vložkou ze skleněné 
rohože a povrchovou úpravou z jemnozrnného minerálního posypu. Pásy asfaltové lepenky IPA 
V60 S35 mají rozměry 1 m x 10 m x 3,5 mm. [6] 
 
Na staveniště budou dopraveny nákladním automobilem Iveco ML 120 E 25 opatřeném 
plachtou a to v jedné vrstvě ve vertikální poloze. Je třeba je chránit před přímým slunečním 
zářením a jinými zdroji tepla, které by mohly způsobit jejich deformaci. [6] 
 
Role budou uloženy v uzavřeném skladu, zafoliované v rolích na paletě o rozměru 800 mm x 
1200 mm. Pro uskladnění platí stejné podmínky jako pro přepravu. Celkem bude naskladněno 





Mezi TI a stropní konstrukcí se vyváže vodorovná výztuž ztužujícího věnce z betonářské oceli 
třídy 10505 (R). Výztužný věnec bude svázán z tyčových prvků 4 Ø 10 mm a třmínků Ø 6 mm 
do prostoru mezi TI a vložky, popřípadě nosníky, uložené na zdech. Vzdálenost mezi třmínky 
je 400 mm. [2] 
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Betonářská výztuž bude na staveniště dopravena nákladním automobilem Iveco ML 120 E 25 
ve svazcích s maximální délkou 8m. Sekundární doprava je zajištěna pomocí autojeřábu LTM 
1040-2.1 Během manipulace nesmí dojít ke znečištění, nadměrné korozi, zdeformování či 
záměně různých ocelových prutů. 
 
Výztuž bude skladována na volné skládce a rozdělena podle rozměrů. Během skladování nesmí 
dojít ke znečištění, nadměrné korozi, zdeformování či záměně různých druhů oceli. 
 
 
Výztuž betonové vrstvy 
 
Betonová deska bude v celé ploše vyztužená KARI sítí 8/150-8/150 v jakosti B500A / 
BSt500M o minimální ploše 50 mm2/m. Průměr výztuže je 8 mm a velikost oka 150 x 150 mm. 
Rozměr rohoží je 2 x 3 m. Celkem bude zapotřebí 87 ks rohoží. [2] 
 
Rohože budou na staveniště dopravovány nákladním automobilem Iveco ML 120 E 25 
v plošných balících o velikosti 2 x 3 m a v rámci staveniště pomocí autojeřábu LTM 1040-2.1  
Uskladnění rohoží na volné skládce musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo ke znečištění, 





K vázání betonářské výztuže bude použit rádlovací drát o Ø 1,12 mm a z taženého ocelového 
měkkého drátu, černě žíhaného v kruzích.  
 
Na staveniště budou dopraveny nákladním automobilem. Iveco ML 120 E 25 ve svitcích o 
hmotnosti 50 – 100 kg. Svitky do hmotnosti 50 kg mohou být v rámci staveniště přepravovány 
ručně, těžší svitky s pomocí stavebního kolečka. Během manipulace nesmí dojít k znečištění, 
nadměrné korozi či zdeformování oceli. [7] 
 
Uskladnění drátu na staveništi je situováno v uzavíratelném skladu pro kusový materiál 





Pro zálivkový beton se použije beton třídy C 20/25. Spotřeba betonu na strop 1NP bude 
přibližně 31,132m3. [2] 
 
Betonová směs bude odebírána z betonárky a dopravována na staveniště  domíchávačem 
betonu Stetter C3, výrobní řady Trailer Line s objemem domíchávače 12 m3. Pro zajištění 
kontinuality ukládání betonové směsi bude na staveniště dopravena postupně třemi 
autodomíchávači Betonová směs se dále přepraví autočerpadlem Schwing S 34 X 





Zdící pěna POROTHERM DRYFIX je na vzdušné vlhkosti tvrdnoucí pěna pro broušené cihly 
bez přiznaných ložných spár. Bude nanesena na vnější stranu obvodového zdiva pro vyzdění 
věncovek pomocí aplikační pistole. [2] 
 
Výrobek bude na staveniště dovážen nákladním automobilem Iveco ML 120 E 25 v krabicích 
po 12 kusech. 
 
Dózy s pěnou se uskladní v uzamykatelném skladu ve svislé poloze a v chladu. Skladovatelnost 
je v případě dodržení zásad skladování 18 měsíců od data výroby. [2] 
 
 
Podpěrný systém pro stavbu stropů DOKA 
 
Pro podepření POT nosníků bude použito systémového podepření značky DOKA. Systém se 
skládá z 83 kusů stropních podpěr DOKA Eurex 20 300, 83 kusů opěrných trojnožek, nosníků 
DOKA H20 top a 83 kusů hlavic. [8] 
 
Podpěry a nosníky budou na staveniště dopraveny nákladním automobilem Iveco ML 120 E 25 
v ukládacích paletách DOKA o rozměrech 1,55 x 0,85m s maximální nosností 1100 kg. Hlavice 
a opěrné trojnožky budou dopraveny v kontejnerech se síťovými bočnicemi o rozměrech 1,7 x 




Prvky budou na staveništi uloženy uvnitř realizovaného objektu na paletách a v kontejnerech. 
Je nutné je zabezpečit proti klimatickým podmínkám jako je vlhkost a sluneční záření přikrytím 





Prostupy stropního prostoru budou před betonáží ohrazeny tesařským bedněním. Dřevěná prkna 
o tloušťce 30 mm a délce 8 m budou na staveniště dopravena nákladním automobilem Iveco 
ML 120 E 25. Uskladnění je navrženo na otevřené, zpevněné a odvodněné skládce. Prkna musí 
být chráněna PE fólií před nepříznivými povětrnostními vlivy. Před zabudováním budou prkna 





Zdící cementová malta Cemix 021/10 Zrno 4mm bude nanášena ve tvaru fabionu k vnitřní 
straně věncovek. [10] 
 
Suchá cementová směs bude na staveniště dovážená v pytlích po 40 kg nákladním automobilem 
a skladována na paletách v krytých skladech. Výška uložení pytlů nesmí přesáhnout 1,5 m 
v případě ručního odběru a 3 m v případě strojního odběru. [2] 
 
Směs bude skladována v suchu, v originálních obalech, bude chráněna před poškozením a 
působením vody či vysoké vlhkosti. Takto skladovaná směs může zůstat na staveništi nanejvýš 















Svislé nosné konstrukce musí byt dokončeny v požadované rovinnosti a pevnosti. Povrch těchto 
stěn musí být rovný, čistý, a bez zbytků malty. Odpovědná osoba provede zápis do stavebního 
deníku. 
 
Před zahájením výstavby stropní konstrukce bude zhotoveno lešení široké 0,73 m kolem celého 
objektu a posuvné lešení uvnitř objektu. Odstup lešení od objektu je minimálně 0,25m. [11] 
 
Pracovní četa podílející se na realizaci stropu musí být odborně proškolena a musí být 
seznámeni s bezpečností a ochranou zdraví při práci. 
 
Při nepříznivých povětrnostních podmínkách jako je bouře, sněžení, přívalové deště či vysoká 
rychlost vzduchu budou práce přerušeny.  
 
Stveniště bude opatřeno potřebnými objekty pro administrativní, hygienické a skladovací účely, 
bude zajištěna dodávka potřebného materiálu a hranice staveniště bude oplocena do výšky 
minimálně 1,8 m. Zavedeno bude také bezpečnostní značení o výjezdu vozidel ze stavby na 
veřejnou komunikaci. [12] 
 
 
Napojení na vodovod 
 
Na ulici U Parku bude vybudována přípojka z místní veřejné vodovodní sítě (OVAK). Umístění 
přípojky je vyznačeno na koordinačním situačním výkresu č.C.3 v příloze č.1. Dočasně zřízené 
přípojky zajistí rozvod vody k buňkám hygienického zázemí a do buněk stavbyvedoucího a 






Napojení na kanalizaci 
 
Odvádění splaškových vod bude zajištěno nově zřízenou přípojkou na kanalizační řád (OVAK) 
na ulici U Parku. Umístění přípojky je vyznačeno na koordinačním situačním výkresu č.C.3 
v příloze č. 1. 
 
 
Napojení na elektrickou energii 
Dodávky elektřiny budou zajištěny nově zřízenou přípojkou z veřejné sítě (ČEZ) na ulici U 
Parku a staveništními rozvaděči. Umístění přípojky a staveništních rozvaděčů je vyznačeno na 
koordinačním situačním výkresu č. C. 3 v příloze č. 1. Rozvod elektrické energie bude veden k 





Součástí zařízení staveniště bude komunikace šířky 6 m, budovaná ze zhutněného 
štěrkopískového násypu. Komunikace vede napříč celého areálu. Vjezd a zároveň i výjezd na 
komunikaci bude z ulice U Parku opatřen mobilní uzamykatelnou bránou. Další komunikace 
pro pěší na staveništi budou z hutněného štěrkopísku, který bude napojen na komunikaci, kudy 
mohou pracovníci objekt opustit.  
 
 
Teplota prostředí  
 
Při zdění, tuhnutí a tvrdnutí malty nesmí teplota prostředí klesnout pod +5°C, v opačném 
případě by mohlo dojít k narušení chemických procesů, probíhajících v maltách, a tím 
k degradaci maltové směsi. Probíhá-li zdění v teplotách do 0°C se proces tuhnutí zpomalí a 
hydratace malty bude opět pokračovat při +5°C. V nižších teplotách již dochází k výraznému 
poklesu pevnosti malty. [10] 
 
Při zdění na zdící pěnu Porotherm Dryfix je povolená teplota prostředí do -5°C. [13] 
Optimální teplota při betonování stropní konstrukce se pohybuje v rozmezí od +15°C do +25°C, 
neměla by však klesnout pod +5°C. [14] 
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3.1.4 Převzetí pracoviště 
 
Při převzetí pracoviště musí být dokončeny veškeré svislé nosné konstrukce a to s přesnými 
rozměry dle projektové dokumentace. Před zahájením realizace stropu proběhne kontrola 
rovinnosti, rovnoběžnosti a rozměrové přesnosti. 
 
Výrobce zaručuje pro zdivo POROTHERM 40 Profi DRYFIX a POROTHERM 30 Profi 
DRYFIX při správném provedení rovinnost ložných ploch 0,3 mm a rovnoběžnost rovin 
ložných ploch 0,6 mm. [13] 
 
Pokud pracoviště vykazuje přijatelné parametry pro zahájení stavby stropu, podepíše protokol 
o předání staveniště a bude proveden zápis do stavebního deníku o převzetí pracoviště.  
 
Dodavatel umožní vstup investorovi, popřípadě jeho autorskému dozoru, pro kontrolu před 




3.1.5 Obecné pracovní podmínky 
 
Požadované povětrnostní podmínky (pro celou etapu) 
 
Pro dosažení požadované pevnosti betonu je nutné zajistit příznivé podmínky během jeho 
uložení, tuhnutí a tvrdnutí. Směs musí být chráněna před účinky slunce, deště, větru, sněhu a 
mrazu. Přímé sluneční záření a vítr způsobují nadměrné odpařování záměsové vody z betonové 
směsi. Přívalové deště mohou rozrušit strukturu betonové vrstvy a vyplavovat cementovou 




Před zahájením výstavby stropu, bude staveniště oploceno a opatřeno uzamykatelnou bránou, 
bezpečnostním značením a místem odběru vody pro očištění vozidel opouštějících stavbu. 
Kolem realizovaného objektu bude postavené stavební lešení a uvnitř objektu budou dvě 
posuvná lešení. Skládka zdícího materiálu, plocha pro uskladnění a vázání výztuže budou 
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prázdné a ve skladu kusového materiálu bude vyhraněný prostor pro potřeby uskladnění 
stropního materiálu. Po dokončení stropu 1.NP budou zbylé materiály uskladněny a použity při 
výstavbě 2.NP. Po skončení prací bude vyklizen prostory skládky zdícího materiálu, výztuže a 
plochy pro vázání výztuže. Ve skladu kusového materiálu bude vyhrazen prostor pro potřebu 
naskladnění materiálu další fáze výstavby. 
 
Požadavky na činnost v zimním období 
 
Podle pracovního harmonogramu není činnost předpokládána v zimním období. Při poklesu 
teploty prostředí pod +5°C je nutné zavést opatření pro zpracování a ošetření betonové vrstvy, 
aby nedošlo k jejímu znehodnocení. Toho lze dosáhnout zvýšením předepsaného obsahu 
cementu, eventuálně použít cement vyšší třídy (C25/30), použití superplastifikační přísady, 
která urychluje proces tvrdnutí. Je také možné ohřívat vodu, ochránit beton tepelnou izolací, 
nebo kombinací předchozích metod. Betonová směs v zimním období by neměla mít nižší 
teplotu než +50°C. [14] 
 
 
3.1.6 Personální obsazení 
 
Složení pracovní čety: 
 
Jeden Stavbyvedoucí, který bude zodpovědný za kvalitu provedení stropní konstrukce. Dbá o 
dodržení pracovních a technologických postupů stejně jako o dodržování bezpečnosti práce na 
staveništi. Bude rozdělovat úkoly ostatním pracovníkům v četě.  
 
Požadovaná kvalifikace: proškolený pracovník s odbornými znalostmi z příslušných předpisů 
systému Porotherm a k zajištění bezpečnosti.  
 
Dva odborní pracovníci - zedníki, kteří budou proškoleni a seznámeni s technologickým 
postupem realizace stropu Porotherm a budou rovněž dodržovat bezpečnost práce na staveništi. 
Jejich povinností je pracovat dle pokynů vedoucího čety a rozdělovat práci pomocným 
pracovníkům v četě. 
 
Požadovaná kvalifikace: složená zkouška z odborné způsobilosti ve svém oboru, způsobilost 
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pro práci ve výškách a k tomu praktická zkušenost nejméně 2 roky. 
 
Dva pomocní pracovníci, kteří budou připravovat a dopravovat materiály do potřebných míst a 
vykonávat jiné pomocné práce například vázání pro přenos jeřábem, čištění bednění a nářadí. 
Dbají o svou bezpečnost a bezpečnost svých spolupracovníků. Jsou povinni pracovat dle 
pokynů odborných pracovníků a vedoucího čety.  
 
Požadovaná kvalifikace: je vyžadována způsobilost pro práci ve výškách a vazačský průkaz. 
 
1 železář, který odpovídá za správné provedení vyvázání armatur stropní konstrukce. Dbá o 
svou bezpečnost a bezpečnost svých spolupracovníků a je povinen pracovat dle pokynů 
vedoucího čety. 
 
požadovaná kvalifikace: střední odborné vzdělání s výučním listem v daném 
oboru,  způsobilost pro práci ve výškách. 
 
Jeden tesař, který odpovídá za správně zřízení bednění a jeho následnou demontáž a rozmístění 
systémových podpor. 
 
Požadovaná kvalifikace: střední odborné vzdělání s výučním listem v daném oboru, pracovník 
je seznámen s technologickými postupy zřízení a demontáže tesařského bednění a systémového 
bednění značky DOKA. 
 
Jeden jeřábník, který zajistí přepravu prvků do požadovaného místa stropní konstrukce, dbá o 
svou bezpečnost a bezpečnost svých spolupracovníků a je povinen pracovat dle pokynů 
vedoucího čety. 
 








- autočerpadlo Schwing S 34 X [16] 
- autodomíchávač Stetter C3 Triler Line [17] 
- stavební výtah ALUFIT 200V s nosností 200 kg [18] 
- autojeřáb LTM 1040-2.1 [19] 
- nákladní vozidlo Iveco ML 120 E 25 [20] 
- nákladního automobilu Tatra T 815 valník [21] 
- stavební míchačka Lescha S 230 HR (400V) [22] 
- laťový vibrátor 
- pokosová radiální pila Einhell [23] 
 
Nářadí a pomůcky: 
 
- Pro montážní účely: montážní vidlice, kladivo, podložky, klíny, metr, pásmo, 
odlamovací nůž 
- Pro zdění věncovek a osazení TI: aplikační pistole Dryfix, zednické kladivo, ruční 
oblouková pila, lopaty, plastová stavební vana, kbelíky, kolečko, zednická lžíce, hladítko 
- Pro přepravu materiálu: závěs na palety, opatření jeřábu hákem, podlážky 
- Pro vyztužení: vazací kleště, pákové kleště, stavební kozy 








Na vyzděné cihelné bloky do míst pod budoucí ztužující věnec bude na sucho položen těžký 
asfaltový pás o šířce 240 mm u obvodových stěn a v celé šířce vnitřních nosných stěn. Asfaltový 
pás se nebude pokládat v místech nad překlady (Schéma 1). Pásy se aplikují volným položením 
s přesahem minimálně 80 mm. Na schématu č. 1 je znázorněn pracovní postup dvou 
pracovníků- zedníků, kteří budou zároveň pokládat asfaltový pás nejdříve na obvodové a 
následně vnitřní nosné zdi. Každému zedníku bude při pokládce vypomáhat jeden z pomocných 
dělníků. Pokládka pásů na vnitřních nosných stěnách bude umožněna prostřednictvím dvou 
posuvných hliníkových lešení ve výšce do 1,5 m. uvnitř objektu. [13] 
  
 
Schéma 1: Pokládka asfaltového pásu 
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Podpěrný systém DOKA 
 
Po pokládce asfaltového pásu rozmístí pomocní dělníci podpěrný systém dle pokynů 
stavbyvedoucího. Podpory budou ustaveny tak, aby maximální vzdálenost mezi podporou nebo 
nosnou stěnou a podporou byla maximálně 1,8 m a osová vzdálenost sloupků ve směru podpor 
nepřekročila 1,5 m (Schéma 2). Podpory musí být zavětrovány, podloženy a podklínovány. 
Jejich konečné ustavení bude probíhat při ukládání stropních nosníků. [8] 
 
 







Na podpory budou postupně pokládány POT nosníky v  osové vzdálenosti 625 mm a 500 mm 
dle výkresu stropu 1.NP č. D.1.1 b) 06 přílohy č. 1. Pokládka bude probíhat postupně od rohu 
nejvzdálenějšího k jeřábu tak, aby uložené nosníky již nepřekážely v další pokládce 
(Schéma  3).  
 
 
Schéma 3: Schéma směru pokládky nosníků 
 
Nosníky budou ukládány přímo na těžký asfaltový pás s  délkou uložení v příčném směru       
125 mm (Obrázek 4). Pomocí autojeřábu s hákem, za který se nosníky zavěsí o výztuž, budou 
jeden po druhém ukládány na místo uložení. V podélném směru jsou nosníky ukládány tak, aby 




























Po uložení nosníků se začnou nadezdívat broušené věncovky Porotherm VT 8 Profi na vnější 
okraj obvodových stěn na zdící pěnu PTH DRYFIX. Cihly obvodového zdiva musí být 
vyrovnané a očištěné od hrubých nečistot a prachu. V místě osazení věncovky se na cihly 
nosného zdiva 4 cm od okraje nanese pás pěny o průměru přibližně 3 cm tak, aby byla pěna ve 
středu osazení věncovky. Kladení věncovek musí proběhnout před zavadnutím pěny tj. do tří 
minut od nanesení. Věncovky se kladou ve vodorovném směru na sraz za použití pera a drážky 
bez promaltování styčné spáry. Z vnitřní strany věncovky se dále bude přikládat tepelný izolant, 
který se u věncovek přidrží maltou ve tvaru fabionu. Po smíchání malty s vodou bude v co 
nejkratší době cementová malta zabudována do konstrukce. [13] 
 
Věncovku lze jednoduše krátit na libovolnou velikost v místě kteréhokoliv otvoru za pomoci 
zednického kladiva. Postup zdění věncovek a současné osazení tepelným izolantem je 
znázorněn níže viz (Schéma 4). Pomocní pracovníci budou v průběhu ukládání dopravovat 
potřebný materiál co nejblíže k místu uložení dle pokynů zedníků. [24] 
 
 
Schéma 4: pokládka věncovek a TI věnce 
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Stropní vložky MIAKO 
 
Na uložené POT nosníky budou kladeny stropní vložky MIAKO za dva boční ozuby (Obrázek 
6). Vložky osazené za jeden boční ozub na nosník jsou uloženy protilehlou hranou na nosnou 
zeď s přesahem 25 mm (Obrázek 7). Vložky se uloží na sucho, na sraz a rovnoběžně s nosnou 
stěnou od jednoho konce k druhému. Pomocí rozmístění prvních dvou protilehlých řad vložek 
mezi nosníky se odměří a vyrovná jejich osová vzdálenost. Další řady vložek budou následně 





Obrázek 7: Uložení vložky na zeď [13] 
 
Vložky budou ukládány směrem od nejvzdálenějšího rohu k stavebnímu výtahu. Pro 
znázornění pokládky je půdorys stropní konstrukce rozdělen do 9 polí (Schéma 4). První pole 
pokládky je označeno jako „POLE 1“, na které bude ukládání navazovat až po „POLE 9“.  





Schéma 4: Rozdělení a označení stropních polí 
 
V místě napojení železobetonové desky schodišťového ramene na stropní konstrukci bude 
osazena jedna řada nízkých vložek MIAKO 8/62,5 a 3 nosníky na sraz za sebou. V místě 
snížených vložek se provede ztužení betonářskou ocelí (Obrázek 8). [13] 
 
 
Obrázek 8: Napojení ŽB schodišťového ramene s nízkou vložkou MIAKO (13) 
 
Nakonec se z rohů polí 3, 4, 6 a 7 odstraní vložky pro zhotovení stropních prostupů. Pomocní 
pracovníci budou v průběhu ukládání dopravovat potřebný materiál co nejblíže k místu uložení 





Schéma 5: Postup kladení vložek MIAKO 
 
Při pohybu po stropním prostoru musí být vložky osazeny dřevěnými podlážkami, aby se 
zatížení od manipulace s materiálem rovnoměrně rozložilo na více trámů a vložek, byla 
chráněna ocelová výztuž příhradoviny nosníků před deformací a zároveň byly tlumeny otřesy. 




Před uložení výztuže bude zřízeno tesařské bednění v místě prostupů střešní konstrukce. 
Dřevěné prkna budou v místech styku s betonovou směsí ošetřeny neředěným odbedňovacím 
prostředkem SIlka Separol – 33 Universal ve dvou vrstvách. Tyto desky musí být suché, čisté, 





V místě uložení stropní konstrukce na nosnou stěnu je nutné provézt vyztužení a zajistit tak 
přenesení případného záporného momentu. Na obvodové zdivo mezi uložené vložky MIAKO 
a věncovky s tepelnou izolací se vyarmuje ztužující věnec ze 4 profilů betonářské oceli o 
průměru 10 mm doplněné o konstrukční třmínky o průměru 6 mm s rozestupy 400 mm takovým 
způsobem, aby bylo zabezpečeno minimální krytí výztuže vrstvou betonu o tloušťce minimálně 
20 mm. [13] 
 
V nadbetonávce stropních vložek musí být uložena výztuž ze svařované sítě o minimální ploše 
50 mm2/m s překryvem jednotlivých rohoží o velikosti alespoň dvou ok (Schéma 6). Síť bude 
pokládána na předem připravené podporové příložky tzv. distančníky, které zajistí minimální 
krytí výztuže. Vzájemné propojení kari sítí bude vždy v poli, nikoliv nad nosnými vnitřními 
stěnami. [13] 
 
Pokládka je navržena tak, aby nebylo zapotřebí rohože krátit s výjimkou spodní řady, které 
budou předem zkráceny o dvě oka a na výšku uložené sítě o 4 oka. Postup pokládky proběhne 
od nejvzdálenějšího rohu směrem k jeřábu (Schéma 6). 
 
 





Ve chvíli, kdy jsou vložky uloženy po celé délce nosníků, vložky i tepelná izolace jsou osazeny 
a v daných místech je zřízena výztuž a bednění, celou konstrukci navlhčíme a můžeme začít 
s betonáží. 
 
Prostor mezi vložkami a v oblasti věnce se vyplní betonem třídy C 20/25 měkké konzistence a 
vytvoří se tak betonová žebra s nadbetonávkou. Betonáž bude probíhat v pruzích podél trámů 
ve směru od nejvzdálenějšího rohu k autočerpadlu (Schéma 7). Při ukládání betonové směsi 
nesmí dojít k jejímu hromadění na jednom místě a musí být dodržena maximální výška shozu 
1,5 m. Betonová vrstva nad stropními vložkami se provede v tloušťce 60 mm. Nanesená 
betonová směs bude ihned rozprostírána vyrovnávací latí a vibrována pomocí vibrační latě. 
Celá betonáž se uskuteční na jeden záběr bez přerušení. Pracovní spáru lze provézt pouze mezi 
trámy uprostřed stropních vložek. [13] 
 
 




Betonová vrstva bude vlhčena kropením vodou v závislosti na povětrnostních podmínkách, 
minimálně však po dobu 7 dní nebo do dosažení pevnosti 8 MPa. Pod dobu 72 hodin musí být 
zabezpečena teplota betonu +5°C. Podle pracovního harmonogramu není předpoklad pro pokles 





Odbednění proběhne, jakmile beton dosáhne dostatečné pevnosti. Za příznivých povětrnostních 
podmínek může být tesařské bednění u prostupů odstraněno dva dny po betonáži, bednění 
schodišťového prostoru po 14 dnech od betonáže. Při odbedňování nesmí dojít k narušení 
stability části stavby či bednění. [14] 
 
Odstranění podpěrného systému 
 
Po 28 dnech dosáhne beton své návrhové pevnosti a je možné provést demontáž provizorních 
podpěr. Stojky se spustí o 2 - 6 cm pomocí úderu kladivem do čepu a následném otáčení matice. 
Pro demontáž nosníkových podpor bude použita montážní vidlice, za jejíž pomoci, budou 
nosníky sneseny ze stojek. Následně se odstraní trojnožky a veškeré prvky se stohují. [8] 
 
 




Vstupní kontroly proběhnou před začátkem pracovního procesu, nebo před zabudováním 
kontrolovaného materiálu. Hlavní vstupní kontrolou je ověření pevnosti, soudržnosti a 
rovinnosti svislých konstrukcí pro pokládku asfaltového pásu. Kontrola materiálů proběhne při 
jejich dodání a před zabudováním do stropní konstrukce. Tyto materiály musí splňovat 
navržené parametry, nesmějí být znečistěné či poškozené. Pro zajištění kvality materiálu je 
nutné dbát na skladování předepsané výrobcem. Způsob takovýchto kontrol bude převážně 




V průběhu výstavby budou kontrolovány jednotlivé vrstvy před zakrytím. Důležitou kontrolou 
je ověření správných parametrů ocelové výztuže podle projektové dokumentace, správnost 
uložení a zabezpečení minimálního krytí výztuže 20 mm tlustou betonovou vrstvou. Před 
nanesením betonové vrstvy budou přeměřeny rozměry minimálních dovolených uložení POT 
nosníků a vložek MIAKO. Dále je nutné zkontrolovat, zda rozmístění nosníků a vložek 
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koresponduje s projektovou dokumentací. Poté se ověří těsnost mezi prvky, aby nedocházelo 
k protékání betonové směsi. Po nanesení zálivkového betonuje vhodné přeměřit rovinnost 





Výstupní kontrola proběhne v první fázi vizuálně. Ve vyzrálé betonové ploše nejsou nadměrně 
velké praskliny, nerovnosti ani podobné nežádoucí jevy. Celá plocha je rovná, soudržná a 
pevná. Následně se přeměří, zda byla stropní konstrukce rozměrově zhotoven dle technické 
dokumentace. Zda bylo dosaženo požadované pevnosti, lze zjisti za pomocí zkoušky 





Seznam noerm, předpisů které se k činnosti vztahutí 
 
- Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů  a nářadí 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Vyhláška č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 
- ČSN 73 4108  - Hygienická zařízení a šatny 
- SN 73 8102 - Pojízdná a volně stojící lešení 
- ČSN EN 12810-1 - Fasádní dílcová lešení - Část 1: Požadavky na výrobky. 
- ČSN 73 8120 - Stavební plošinové výtahy 
- Zákoník práce a to přesně zákon č. 258/2000 Sb 
- Nařízení vlády č 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používaní strojů, technických zařízení a nářadí  
- Nařízení vlády č 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci 
- Vyhláška č. 48/1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
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práce a technických zařízení 
- Ustanovení o bezpečnosti práce obsažené v zákoníku práce Zákon č 262/2006 Sb. 
Zákoník práce 
- Vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu bezpečnosti 
práce a technických zařízení při stavebních pracích č. 324 
- ČSN 73 0807 Požární bezpečnost 
- Zákon č. 309 / 2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
 
Soupis pomůcek a bezpečnostních opatření 
 
- ochranné rukavice 
- pracovní oděv 
- ochranné brýle 
- chrániče kolen a podložky na klečení 
- pracovníci musejí být způsobilí k práci ve výškách  
- Všichni zúčastnění pracovníci musí být s veškerými předpisy seznámení před 
zahájením prací. Dále jsou povinni používat při práci předepsané osobní pomůcky dle 
směrnic. Staveniště musí být ohraničeno oplocením a na vstupu označeno tabulkou se 
zákazem vstupu všech nepovolaných osob. 
 
 
3.1.11 Vliv na životní prostředí  
 
V průběhu výstavby budou dodržovány následující předpisy.  
 
- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 
- Vyhláška č. 381/2001 Sb. . katalog odpadů 
- zákon č. 185/2001 Sb. „ O odpadech a o změnách některých dalších zákonů 
- Předpis č. 374/2008 Sb.- vyhláška o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 
Sb.,  
- Nařízení vlády č. 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
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- Předpis č. 114/1992 Sb.Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
- Při předání díla budou doloženy doklady o likvidaci veškerých odpadů. 
 
3.2 Položkový rozpočet stropu 1NP 
 
Položkový rozpočet se nachází v příloze č. 2 
 
 
3.3 Časový plán výstavby stropu 1NP 
 
Časový harmonogram se nachází v příloze č. 3 
 
 
3.4 Tepelně technické posouzení vybraných konstrukcí  
 
1Tepelně technické posouzení se nachází v příloze č. 4 
 
 
3.5 Výkres zařízení staveniště 
 
Výkres zařízení staveniště se nachází v příloze č 1 
 
 
3.6 Zařízení staveniště 
 





3.6.1 Obecné informace 
 
Technická zpráva zařízení staveniště je zpracována pro dílčí etapu výstavby bytového domu U 
Parku, realizaci konstrukce stropu 1.NP. Bytový dům je obdélníkového tvaru o půdorysných 
rozměrech 21,2 x 18,05 m a je navržen ze zděného systému Porotherm. Objekt je částečně 
podsklepený a je založený na základových pásech z prostého betonu třídy C20/25. Budova se 
sestává z jednoho podzemního a třech nadzemních podlaží a je zastřešená plochou 
jednoplášťovou střechou. Bytový dům je vstupní částí orientován na jih. K bytovému domu 
bude zbudováno parkoviště přilehlé k východní straně objektu. Celý areál včetně parkoviště 
bude oplocen a opatřen uzamykatelnými branami.  
 
Stropní konstrukce bude realizována ze systému Porotherm sestávajícího z keramobetonových 
nosníků s prostorovou výztuží, ztraceného bednění ve formě vložek MIAKO a věncovek, 




       General Invest s.r.o. 
       Příčná 2, Ostrava - město 




       StavoStav s.r.o. 
       Tyršova 8, Ostrava - město 




3.6.2 Geologické podmínky staveniště a spodní voda 
 
V rámci zpracování bakalářské práce je předpokladem propustná zemina. V blízkosti základové 




3.6.3 Připravenost a úpravy na staveništi  
 
Před zahájením výstavby stropu, bude staveniště opatřeno veškerými potřebnými objekty 
z předchozí etapy výstavby včetně oplocení, uzamykatelné brány, bezpečnostního značení a 
místa odběru vody pro očištění vozidel opouštějících stavbu. Kolem realizovaného objektu 
bude postaveno stavební lešení a uvnitř objektu budou dvě posuvná lešení. Skládka zdícího 
materiálu, plocha pro uskladnění a vázání výztuže budou prázdné a ve skladu kusového 
materiálu bude vyhraněný prostor pro potřeby uskladnění stropního materiálu. Zařízení 
staveniště včetně oplocení nebude zasahovat do sousedních pozemků ani do veřejných prostorů. 
Připravené staveniště musí korespondovat s jeho návrhem podle technické zprávy zařízení 
staveniště a výkresu zařízení staveniště. Během realizace stropní konstrukce neproběhnou 
žádné dodatečné změny na staveništi. Po dokončení stropu 1.NP budou zbylé materiály 
uskladněny a použity při výstavbě 2.NP. Po skončení prací bude vyklizen prostor skládky 
zdícího materiálu, výztuže a plochy pro vázání výztuže. Ve skladu kusového materiálu bude 
vyhrazen prostor pro potřebu uskladnění materiálu pro další fázi výstavby. 
 
 




Pro přepravu kusového materiálu a bednění na staveniště bude využito nákladních automobilů 
Iveco ML 120 E 25. Zdící prvky budou na paletách dováženy valníkem značky Tatra T 815. 
Betonová směs bude odebírána z betonárky a dopravována na staveniště  domíchávačem 
betonu Stetter C3, výrobní řady Trailer Line s objemem domíchávače 12 m3. Pro zajištění 
kontinuality ukládání betonové směsi bude na staveniště dopravena postupně třemi 





Paletované zděné prvky budou z valníku vykládány pomocí autojeřábu LTM 1040-2.1 
opatřeným závěsem na palety. Po uložení palet na skládku budou v rámci staveniště 
přepravovány za pomoci vysokozdvižného vozíku a stavebního výtahu ALULIFT 200V 
s nosností 200 kg a vnitřními rozměry klece 0,75 x 1,15 m. Nosníky POT budou z nákladního 
automobilu odebírány pomocí autojeřábu opatřeným hákem a budou ukládány přímo do místa 
zabudování. Ocelová výztuž a podpěrný systém DOKA budou z nákladního automobilu 
ukládány na skládku autojeřábem. Zálivkový beton bude přepraven z autodomíchávače za 
pomoci autočerpadla Schwing S 34 X s horizontálním dosahem výložníku 30 m do místa 
uložení. Ostatní materiály vážící do 50 kg budou v rámci staveniště přepraveny ručně, 
popřípadě stavebním kolečkem.  
 
 
3.6.5 Staveništní komunikace a zpevněné plochy 
 
V rámci zařízení staveniště bude zbudována komunikace šířky 6 m ze zhutněného štěrkopísku. 
Komunikace bude v příčném směru svahována pod 4 %. Komunikace je řešena jako 
jednosměrná s dvěma prostory k vytočení vozidel. První prostor k vytočení nákladních vozidel 
s poloměrem otáčení 8 m je přilehlý k silu suchých maltových směsí, druhá plocha pro vytočení 
nadměrných vozidel je určena především pro autojeřáb a autočerpadlo. 
 
V místě pod autojeřábem je navržena zpevněná plocha ze silničních železobetonových panelů 
uložených do pískového lože o rozměrech 3 x 1 x 0,255. Rozměry zpevněné plochy jsou 7 x 12 
m. Obdobně je řešena zpevněná plocha pod skládkou suchých maltových směsí o celkových 
rozměrech 3 x 3 m.  
 
Před vchodem do administrativních a hygienických objektů je navržen chodník z hutněného 
štěrkopísku směrem ke komunikaci, kudy mohou zaměstnanci staveniště opustit. 
 





3.6.6 Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu 
 
Staveniště je napojeno na dopravní infrastrukturu z ulice U Parku. U vjezdu, který slouží 
současně jako výjezd, bude komunikace opatřena uzamykatelnou mobilní bránou z pozinku o 
výšce 2 m a bude opatřena dopravní značkou: POZOR. Výjezd vozidel ze stavby. Před 
výjezdem na veřejnou komunikaci budou všechny automobily řádně očištěny. K tomu bude 
vybudováno místo odběru vody na zhutněném štěrkopísku u výjezdu.  
 
 
3.6.7 Napojení staveniště na technickou infrastrukturu 
 
Voda 
Pro potřeby staveniště bude zřízena přípojka z místní veřejné vodovodní sítě (OVAK) na ulici 
U Parku. Pro měření spotřeby vody na staveništi bude zřízena vodoměrná šachta s vodoměrem. 
Umístění přípojky a vodoměrné šachty je vyznačeno na výkrese zařízení staveniště. Voda bude 
rozvedena pod terénem a v místě pod komunikací bude opatřena chráničkou. Vodovodní 
přípojka bude rozvedena k buňce stavbyvedoucího a mistra, sanitární buňce,  místu odběru 




Odvádění splaškových vod bude zajištěno nově zřízenou přípojkou na kanalizační řád (OVAK) 
na ulici U Parku. Umístění přípojky je vyznačeno na výkrese zařízení staveniště. Kanalizační 





Dodávky elektřiny budou zajištěny nově zřízenou přípojkou z veřejné sítě (ČEZ) na ulici U 
Parku. Umístění přípojky je vyznačeno na výkrese zařízení staveniště. Po staveništi bude 









Součástí zařízení staveniště bude plocha umístěná na západní straně za objektem sloužící jako 
deponie sejmuté ornice o rozměrech 6 x 10 m a ploše 60 m2. Ornice je skladována v přirozením 
sklonu, bude odebírána a rozprostírána strojně.  
 
Skládka výztuže a bednění 
 
Skládka betonářské výztuže a bednění bude umístěna na zhutněném štěrkopískovém podkladu. 
Umístění bude v dosahu jeřábu, který zajistí dopravu výztuže po staveništi. Skládka je navržena 
v bezprostřední blízkosti k ploše určené pro vázání výztuže. Mezi jednotlivými prvky na 




Rozměry KARI sítě       2 x 3 m = 6 m2 
Maximální rozměr tyčové oceli     8 m  
Plocha pro tyčovou ocel       8 x 1,5 m = 12 m2 
Rozměry balení dřevěných fošen pro bednění   2 x 4 m = 8 m2 
Plocha skládky:        7 x 9 m = 63 m2 
 
Skládka zdícího materiálu: 
 
Tato skládka bude zpevněná a umístěna v blízkosti komunikace, stavebního výtahu a 
autojeřábu. Na zpevněné ploše se budou ukládat maximálně dvě palety na sebe. Skládka pojme 
celkem 24 palet. Mezi jednotlivými paletami je navržen minimální manipulační prostor 1,2 m. 




Předpokládaná denní spotřeba vložek MIAKO 19/62,5 PTH  357 kusů 
Předpokládaná denní spotřeba vložek MIAKO 19/50 PTH   58 kusů 
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Na 1 paletě o rozměrech 1,18 x 1,00 m je uloženo 48 kusů vložek MIAKO  19/62,5 PTH 
Na 1 paletě o rozměrech 1,18 x 1,00 m je uloženo 72 kusů vložek MIAKO  19/50 PTH 
 
Potřebné množství vložek MIAKO 19/62,5 PTH    357/48 = 8 palet 
Potřebné množství vložek MIAKO 19/50 PTH     58/72 = 1 paleta 
8 x 1,15 m2 = 9,44 m2 
1 x 1,18 m2 = 1,18 m2 
Celkem: 10,62 m2 (K ploše je nutné připočítat manipulační prostor a prostor pro průchod.) 
 
Plocha skládky: 7,94 x 7,75 = 61,535 m2 
 
Skládka suchých maltových směsí 
 
Suchá maltová směs bude uložena v sile Cemex o rozměrech 2,5 x 2,5 x 7,3 m umístěných na 
zpevněné ploše ze tří silničních železobetonových panelů o rozměrech 3 x 1 x 0,25m. Rozměry 
zpevněné plochy celkem jsou 3 x 3 m. Skládka je navržena u staveništní komunikace tak, aby 
byla snadno přístupná pro umístění sila, doplňování jeho obsahu a následný odvoz. Umístěna 
bude v bezprostřední blízkosti maltového centra a ve vzdálenosti 9,5 m od hrany výkopu. 
Uložení sila je v dostatečné vzdálenosti od hrany výkopu. 
 
Ověření minimálního odstupu od hrany výkopu: 
Hloubka výkopu = 3,6m 
Požadavek: Hloubka výkopu x 1,7 = minimální odstup od hrany výkopu pro umístění sila 
 
3,6 m x 1,7 = 6,12 m 
6,12 m  < 9,5 m  
  
Sklad kusového materiálu 
 
Sklad kusového materiálu je uložen na zpevněné ploše ze zhutněného štěrkopísku. Umístění 
skladu bude v blízkosti stavebního výtahu. Je navržen pro uskladnění drobného, drahého 
materiálu, nebo materiálů, které jsou zapotřebí chránit před povětrnostními vlivy. V průběhu 
realizace stropu zde bude uskladněna tepelná izolace, asfaltové pásy, rádlovací drát a dózy se 
zdící pěnou. Tepelná izolace bude uskladněna maximálně ve 3 balících na sobě do výšky 1,5 
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1 balík TI o rozměrech 1,0 x 0,50 x 0,5 m   1,5 x 1 m plochy 1,5 m2 
1 paleta o rozměrech 0,8 x 1,2 m       0,96 m2 
Celkem 1,44 m2 
Plocha skladu 5 x 3 m = 15 m 2 
 
Sklad nářadí a pracovních pomůcek 
 
Na zhutněném štěrkopískovém podkladu v blízkosti realizovaného objektu je umístěn jeden 
uzamykatelný kontejner, sloužící ke skladování drobného nářadí a pomůcek o rozměrech 6 x 2 
m a celkové ploše 12 m2. 
 
 




Plocha sloužící k výrobě maltových směsí je umístěna poblíž stavebního výtahu a 
v bezprostřední blízkosti sila s obsahem suchých maltových směsí. K maltovému centru bude 
zajištěn přívod vody a elektrické energie pro stavební míchačku. Podklad maltového centra 
bude tvořit zhutněný štěrkopísek. 
 
Plocha pro vázání výztuže 
 
Plocha, určená především k vázání výztuže stropního věnce, ale také k přípravě tesařského 
bednění, je uložena na zhutněném štěrkopískovém podloží a bude situována v bezprostřední 
blízkosti skládky výztuže. Bude opatřena dřevěnými kozami, pro přípravu a vázaní výztuže a 
krácení bednění. Plocha je v dosahu autojeřábu pro následnou přepravu svázaného věnce do 




3.6.10 Administrativní a hygienické objekty 
 
Při realizaci konstrukce stropu bude na staveništi přítomno 8 pracovníků, pro které bylo 
navrženo sociální zařízení v rozsahu celkem pěti buněk.  
 
Tabulka 6: administrativní a hygienické objekty: 










1 3,33 x 6 20  
Buňka mistra 1 2 x 6 12  
Šatna 2 2 x 6 12  
WC, umývárna 1 2,35 x 6 14,1 WC  se dvěma mušlemi, 1 sedák, 1 sprcha 
 
 
3.6.11 Zásobování staveniště vodou, elektřinou 
 
Zásobování staveniště vodou 
 
A – Voda užitková 
 
výroba malty a ošetřování mísících zařízení: 
střední norma: 200 l/m3    potřebné množství: 0,0078 m3 
celkem:       1,57 l 
  
ošetřování betonových konstrukcí:    
střední norma: 200 l/m3    potřebné množství: 31,132 l/m3  
celkem:      6227 l 
 
mytí nákladních vozidel :    
střední norma: 1000 l/1 vozidlo   potřebné množství: 5 vozidel 
celkem:      500 l 
 
SOUČET:      6728,57 l 
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střední norma: 45 l/1 pracovník   potřebné množství: 8 pracovníků 
celkem:      360 l 
 
Hygienické účely:     
      
střední norma: 30 l/1 pracovník   potřebné množství: 8 pracovníků 
celkem:      240 l 
 
SOUČET:      600 l 
 
C . Voda pro technologické účely 
 
Staveniště, mytí pracovních pomůcek:  potřebné množství celkem: 500 l 
 
Voda nezbytná pro provozní účely: 
 
 =  ∙ 	 ∙ 3600 =
6728,57 ∙ 1,5
8,5 ∙ 3600 = 0,329 l/s 
[25] 
Voda nezbytná pro sociálně hygienické účely: 
 
 =
 ∙  ∙ 
	 ∙ 3600 =
8 ∙ 600 ∙ 2,7
8,5 ∙ 3600 = 0,424/s 
[25] 
Voda pro protipožární účely: 
 






QA, QB QC množství vody [l/s]  
Sv  spotřeba vody za den [l] 
kn  koeficient nerovnoměrnosti odběru (pro technologické provozy 1,5, pro sociálně 
hygienické potřeby 2,7) 
t   čas odběru vody [h] 
Pp  počet pracovníků 
Ns  norma spotřeby vody na osobu a den 
 
 
Veřejný hydrant je situovaný ve vzdálenosti 50 m od staveniště s minimální vydatností 3,3 l/s 
pro časový úsek 1 hodiny. Pro staveniště bytového domu tedy není uvažováno s potřebou 
požární vody. 
 
Celkové množství vody 
 
 =  +  +  = 0,329 + 0,424 + 0,000 = 0,754 l/s 
[25] 
Zásobování staveniště elektrickou energií 
 
a) výčet druhů spotřebičů 
 
Tabulka 7: štítkové příkony elektromotorů 
P1‐ Provozní spotřebiče ‐ příkon elektromotorů 
Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 1x 5,5 kW 
Plovoucí vibrační lišta Enar M6 AFP 1x 2,3 kW 
Stavební míchačka Lescha S 230 HR (400V) 1x 1,25 kW 
Otopné těleso buňky 7x  2,50 kW 
Pokosová pila Einhell 1x 1,6 kW 






Tabulka 8: štítkové příkony vnitřního osvětlení 
P2 Spotřebiče pro vnitřní osvětlení 
kanceláře 2x 0,2kW 
sklady 2x  0,2kW 
šatny, WC, umývárna   3x  0,2kW 
Celkem   4,8 kW 
 
Tabulka 9: štítkové příkony vnějšího osvětlení 
P3‐ vnější: Spotřebiče pro vnější osvětlení 
Halogenové reflektory  7x 0,5 kW 
Celkem 3,5kW 
 
b) výpočet maximálního zdánlivého příkonu 
 
! = 1,1 ∙ "(0,5 ∙ !1 + 0,8 ∙ !2 + !3)% + (0,7 ∙ !1)% 
[25] 
= 1,1 ∙ "(0,5 ∙ 28,6 + 0,8 ∙ 4,8 + 3,5)% + (0,7 ∙ 28,6)% 
 
       = 29,48 kW 
 
1,1 ‐ koeficient ztráty ve vedení 
0,5 a 0,7 ‐ koeficient současnosti el. motorů 
0,8 ‐ koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
1,0 ‐ koeficient současnosti vnějšího osvětlení 
 
c) návrh vnitrostaveništního rozvodu NN 
 




3.6.12 Způsob zásobování staveniště materiálem  
 
Zásobování je navrženo způsobem, který zajistí plynulý chod výstavby. Materiál, výztuže, 
bednění, tepelná izolace, asfaltové pásy, zdící pěna a pomocné materiály, budou na staveniště 
dodány jednorázově s postupnou spotřebou. Stropní vložky, věncovky a nosníky budou dodány 
cyklicky. V první várce budou na staveniště dodány 4 palety vložek MIAKO 19/50 a 20 palet 
vložek MIAKO 19/62,5. Po spotřebě materiálu bude dodáno zbývajících 18 palet vložek 
MIAKO 19/62,5 a zároveň 4 palety věncovek. Nosníky budou ukládány přímo z nákladního 
automobilu, který každý den dopraví potřebných 40 kusů. Zálivkový beton bude dovážen 





Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích.   
- ČSN 73 0807 Požární bezpečnost 
- ČSN 27 0240 Bezpečnostní předpisy pro zdvihadla, jeřáby a jiná zařízení se 
strojním pohonem 
- Zákon č. 309 / 2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
- Nařízení vlády č. 362 / 2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Nařízení vlády č. 378 / 2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů a technických zařízení 
- Nařízení vlády č. 495 / 2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování ochranných pracovních prostředků 
- Nařízení vlády č. 101 / 2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 







Cílem bylo navrhnout zděný bytový dům technologií Porotherm se zaměřením pozornosti na 
realizaci stropní konstrukce. Technologický postup stropní konstrukce byl zpracován s důrazem 
na organizaci práce na staveništi a dodržení předpisů výrobce a znnění vyhlášek k nim 
vztažených. Pro stropní konstrukci byl zpracován položkový rozpočet, časový plán a současně 
zařízeni staveniště V rámci projektové dokumentace a technologické části práce jsem dbala 





























Ráda bych poděkovala paní Ing. Haně Ševčíkové, Ph.D. za odborné vedení a cenné rady, které 
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Příloha č. 4 Tepelně technické posudky vybraných detailů  
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   S1 – Obvodová stěna 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  19,4 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,015       0,800  14,0 
   2  Porotherm 40 Profi na z. maltu  0,400       0,106  10,0 
   3 Výztužná vrstva ETICS 0,006      0,750 50,0 
   4  Baumit silikátová omítka  0,025       0,700  40,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,744 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,926 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,27 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,300 kg/m2,rok 
  (materiál: Výztužná vrstva ETICS). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,300 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,1049 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,5349 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a > Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 










 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   S2 -  Podlaha na zemině - suterén 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,4 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,008       1,010  200,0 
   2  Stavební tmel  0,005       0,220  1350,0 
   3  Asfaltový nátěr  0,001       0,210  1200,0 
   4  Potěr cementový  0,040       1,160  19,0 
   5  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   6  BASF Styrodur 2800 C tl.40-60  0,060       0,034  150,0 
   7  Foalbit S  0,0045       0,210  28900,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,208 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,884 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,85 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,48 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: studená podlaha 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   8,59 C 
  POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 















 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   S3 – Podlaha na zemině 1.NP 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  19,4 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Vlysy  0,016       0,180  157,0 
   2  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   3  Anhyment  0,050       1,200  20,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  BASF Styrodur 2800 C tl.80 mm  0,080       0,036  100,0 
   6  Foalbit S  0,0045       0,210  28900,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,402 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,906 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,39 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   4,53 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 










 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   S4 - Podlaha na zemině 1.NP 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,4 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  25,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,008       1,010  200,0 
   2  Stavební tmel  0,005       0,220  1350,0 
   3  Asfaltový nátěr  0,001       0,210  1200,0 
   4  Baumit potěr E 300  0,030       1,400  40,0 
   5  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   6  BASF Styrodur 2800 C tl.80 mm  0,100       0,036  100,0 
   7  Foalbit S  0,0045       0,210  28900,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,828 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,921 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,36 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,33 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   4,12 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 







 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   S10 Střecha 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  19,4 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,015       0,800  14,0 
   2  Stropní konstrukce Porotherm M  0,250       0,821  20,0 
   3  Asfaltový nátěr  0,001       0,210  1200,0 
   4  Sklodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   5  Rigips EPS 200 S Stabil (3)  0,240       0,034  100,0 
   6  Elastodek 40 Standard Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   7  Sklodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,744 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,968 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,13 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 












 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   S11- Obvodová stěna - suterén 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,4 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,015       0,800  14,0 
   2  Porotherm 40 P+D na maltu obyč  0,400       0,174  7,0 
   3  Asfaltový nátěr  0,001       0,210  1200,0 
   4  Foalbit S  0,0045       0,210  28900,0 
   5  HDPE nopová folie  0,003       0,500  94000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,208 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,905 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,85 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,40 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 







 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   S 12 – Obvodová stěna - sokl 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  19,4 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,015       0,800  14,0 
   2  Porotherm 30 P+D na klasickou  0,300       0,260  10,0 
   3 Foalbit S  0,0045       0,210  28900,0 
   4  Lepící malta ETICS - plnoplošn  0,010       0,700  40,0 
   5  XPS Synthos Prime 30L  0,100       0,040  100,0 
   6  Výztužná vrstva ETICS  0,006       0,750  50,0 
   7  weber.pas marmolit  0,004       0,800  96,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,744 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,937 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,26 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,180 kg/m2,rok 
  (materiál: BASF Styrodur 2000). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0103 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,8031 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 







Příloha č. 5 Detail soklové části 
 
 
